

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.12.2017 по 30.04.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600051372
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-011662

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Разработан сценарий к адаптированному спектаклю для детей с РАС. Разработаны эскизы спектакля на бумаге с детально прорисованными декорациями, персонажами, костюмами.	31.01.2018	31.01.2018	Исполнена	
2.	Разработано музыкальное оформление спектакля с подбором готовых произведений, создан единый трек-лист. Изготовлены основные декорации, не менее 4 костюмов, не менее 3 планшетных кукол.	28.02.2018	28.02.2018	Исполнена	
3.	Проведено не менее 2 семинаров на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра и не менее 2 творческих вечеров, в которых приняли участие не менее 120 человек.	30.03.2018	30.03.2018	Исполнена частично	Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра, по причине невозможности стыковки специалистов по временным рамкам. Творческие встречи проведены не были из-за занятости приглашенных гостей, но они запланированы на 13 мая (Режиссер, актер театра и кино Александр Толубаев), 17

					июня (творческий деятель, руководитель детской творческой студии Вера Захарьева). А также творческие встречи будут проведены в августе и ноябре.
4.	Проведено не менее 5 встреч клуба семей с детьми с РАС, в которых приняли участие не менее 150 человек.	30.04.2018	30.04.2018	Исполнена частично	Проведено 4 встречи клуба. Прежде чем действительно сформировалось понятие клуба, пришлось поменять несколько мест проведения мероприятия и форму. Сейчас встречи родителей с детьми имеют действительно клубный формат, в рамках которого детям с РАС каждую встречу показывают новый спектакль.
Дополнительный комментарий		Частично исполненные ключевые контрольные точки будут исполнены полностью, благодаря уже запланированным мероприятиям.			

<p>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>За отчетный период проект "Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" реализован частично. При этом, большой объем проведенной работы дал свои результаты, как в части налаживания коммуникаций с семьями с детьми с РАС, так и в реакции самих детей на проводимых мероприятий. Проект "Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" был запланирован, как целый комплекс мероприятий, в который входит формирование сообщества семей с детьми с РАС по обмену практиками с целью интеграции детей в культурное пространство, привлечение общественного внимания к проблемам детей с РАС и их социо-культурным потребностям, инновационная постановка адаптированного спектакля для детей с РАС. На наш взгляд формирование сообщества семей с детьми с РАС удалось, так как встречи клуба стали регулярными и многие родители приходят на мероприятия постоянно. Чтобы заинтересовать родителей приходиться на мероприятия проекта (семинары, встречи клуба) было принято решение каждый раз показывать детям спектакль. Таким образом, дети развлекались и одновременно социализировались, общаясь между собой и с актерами, а родители получали полезную информацию в неформальной обстановке, а также могли попить чай-кофе. За это время успели обсудить многие темы, такие как: развитие коммуникаций через театрализованную деятельность; социальная адаптация детей и подростков с аутизмом и другие. Получая информацию с сайта Воронежского детского театра, с ресурсов социальных сетей, интерес к проекту стали проявлять не только родители детей с РАС, но и обычные люди, которые звонят, спрашивают, предлагают свое участие и помощь в проекте. Инновационная постановка адаптированного спектакля для детей с РАС на данный момент находится в завершающей стадии. Художники дорисовывают декорации, бутафоры доделывают куклы. Спектакль называется "Баба Яга. Перегрузка." Его премьера состоится в последних числах мая. Делая уже определенные выводы о реакции детей с РАС на спектакли, мы уверены, что инновационная адаптированная постановка им понравится и поможет в социализации.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Разработка адаптированного сценария, разработка эскизов спектакля	с 01.12.2017 по 31.01.2018	с 01.12.2017 по 31.01.2018	Разработан сценарий к адаптированному спектаклю для детей с РАС. Разработаны эскизы спектакля на бумаге с детально прорисованными декорациями, персонажами, костюмами.
Количественные показатели (наименование)				значение
Адаптированный сценарий				1
Эскизы спектакля				4
2.	Разработка музыкального оформления, изготовление основных декораций, костюмов и кукол	с 15.01.2018 по 28.02.2018	с 15.01.2018 по 28.02.2018	Разработано музыкальное оформление спектакля с подбором готовых произведений, создан единый трек-лист. Изготовлены основные декорации, не менее 4 костюмов, не менее 3 планшетных кукол.
Количественные показатели (наименование)				значение
Музыкальное оформление				1
Основные декорации				1
Костюмы				4
3.	Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство и творческих вечеров с деятелями культуры и искусства	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 01.12.2017 по 30.04.2018	Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра, в котором приняли участие не менее 30 человек.
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение семинара				1
4.	Создание клуба семей с детьми с РАС	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 01.12.2017 по 30.04.2018	Проведено не менее 4 встреч клуба семей с детьми с РАС, в которых приняли участие не менее 120 человек.
Количественные показатели (наименование)				значение
Встречи клуба семей с детьми с РАС				4

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование		показатель

	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	150
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства	1000
б) Качественные результаты	<p>На данный отчетный период частично решены задачи, которые ставились перед проектом. А именно, улучшение микроклимата и укрепление внутрисемейных связей в семьях с детьми с расстройством аутистического спектра. Об этом свидетельствуют отзывы родителей после посещения встреч клуба вместе с детьми. Дети становятся более общительными, лучше реагируют на коммуникации взрослых. Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей в обществе также начала свою реализацию. Родители признают, что многим детям с РАС достаточно тяжело ходить в большие театры на данном этапе, а посещение клубных встреч, где показывают спектакли детям в уютной, почти домашней обстановке, очень позитивно влияет на их состояние. В части привлечения внимания общественности и масс-медиа к социо-культурной адаптации детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей можно говорить о поступающих звонках от обычных жителей, готовых принять участие в проекте. Создание возможности общения семей с детьми с расстройством аутистического спектра между собой, а значит создание возможности делиться своим жизненным опытом уже сейчас реализовано в полной мере. На данный момент такие возможности созданы и будут создаваться в дальнейшем. Создание новых подходов к адаптации детей с РАС посредством инновационной театральной постановки. Работа по созданию новых подходов ведется. Реализована она частично в создании адаптированного сценария. Оставшаяся работа ведется режиссером и актерами на сцене. Результат будет показан в виде инновационной постановки адаптированного спектакля.</p>	

<p>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>https://www.vdt-vrn.ru/socio-kulturnaya-adaptaciya https://vk.com/sociocultural_adaptation https://www.facebook.com/groups/147719152583792/ https://vk.com/vdt_vrn https://vk.com/gkmost https://www.facebook.com/vdtrn/ https://www.facebook.com/pg/bestVoronezh/posts/ http://gk-most.com/category/news/ https://vk.com/nkovrn?w=wall-50305964_5372%2Fall</p>
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>Мероприятие: Разработка адаптированного сценария, разработка эскизов спектакля</p> <div data-bbox="1413 1050 1899 1422" data-label="Image"> </div> <p>Эскиз разворота книги (основные декорации)</p>



Образ кощея и трон
Трон - многофункциональная конструкция,
превращающаяся в часть избушки Бабы Яги


Двор и изба главного героя Федора



Эскиз разворота книги (основные декорации)
Избушка Бабы Яги



Эскиз разворота книги (основные декорации)
Замок Кощея Бессмертного



Эскиз разворота книги (основные декорации)
Лес и горы, сцена битвы Федора со Змеем Горынычем



Образ Змея Горыныча
Картинка, по которой работает бутафор

Мероприятие: Разработка музыкального оформления, изготовление основных декораций, костюмов и кукол



Книга (основные декорации)
Общий вид книги



Книга (основные декорации)
1 разворот



Книга (основные декорации)
2 разворот



Книга (основные декорации)
3 разворот



Книга (основные декорации)
4 разворот



Книга (основные декорации)
Книга в закрытом виде




Кот Кошечка Бессмертного



Лебедь

У кота светятся глаза



Ворона
Планшетная кукла

Планшетная кукла



Костюм главного героя Федора
В костюм входит русская народная рубашка и брюки



Костюм главной героини Дуняши
Русский народный сарафан



Костюм Елены Прекрасной
Дополнительно на голове будет кокошник



Костюм Кощея Бессмертного
Работа над костюмом



Змей Горыныч
Работа над куклой Змей Горыныч



Замок
Замок Кощея Бессмертного



Кувалда
Инструмент Федора



Трон Кощея Бессмертного
В процессе работы



Бочонок
Атрибут Бабы Яги

Мероприятие: Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство и творческих вечеров с деятелями культуры и искусства






Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС
в культурное пространство.
20 декабря



Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС
в культурное пространство.
20 декабря



Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС
в культурное пространство.

<p>Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство. 20 декабря</p>	<p>20 декабря</p>
 <p>Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство. 20 декабря</p>	 <p>Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство. 20 декабря</p>
 <p>Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство. 20 декабря</p>	
<p>Мероприятие: Создание клуба семей с детьми с РАС</p>	



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля

22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
22 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС
18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС
18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС
18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС
18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС



Создание клуба семей с детьми с РАС

18 марта



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля

28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля

Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
28 апреля



Создание клуба семей с детьми с РАС
1 февраля



Создание клуба семей с детьми с РАС
1 февраля

	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>		
	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>		
	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>	 <p>Создание клуба семей с детьми с РАС 1 февраля</p>		
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,</p>	<p>Название</p>	<p>Описание</p>	<p>Файл</p>	<p>Дата</p>

книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)	Презентация проекта	Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей	5dc42a_9df1d14cbd084aea9e16995ea57e5a7b.pdf	09.05.2018
	Ссылка на полное музыкальное оформление спектакля	https://drive.google.com/drive/folders/1qr2lAFpn2Om4ZvLcqzizAA7vr0ftjETP?usp=sharing	IMG_1195.JPG	18.06.2018
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>				
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.	За отчетный период Воронежский детский театр осуществлял СММ продвижение проекта; для большей заинтересованности родителей детей с РАС в участии в проекте дополнительно проводились спектакли для детей во время встреч клуба родителей; по задумке режиссера в инновационную адаптированную постановку был введен еще один, четвертый персонаж - кукла; стоимость основных декораций превысила заявленную в бюджете проекта, поэтому дополнительно оплачивалась из собственных средств организации.			
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл	Дата
	Сценарий спектакля	Сценарий спектакля	Баба Яга.docx	10.05.2018
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Сильковская Наталия Анатольевна			
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава			