

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 01.05.2018 по 31.08.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ВОРОНЕЖСКИЙ ДЕТСКИЙ ТЕАТР"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1163600051372
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей
Номер договора о предоставлении гранта	17-2-011662

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Проведено не менее одной встречи клуба семей с детьми с РАС, в которой приняли участие не менее 30 человек. Проведено не менее одного семинара на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра, в котором приняли участие не менее 30 человек.	30.05.2018	30.05.2018	Исполнена	
2.	Проведено не менее 1 творческого вечера, в котором приняли участие не менее 30 человек.	30.05.2018	30.05.2018	Исполнена	Проведены 2 творческие встречи, так как в прошлом периоде этого сделать не смогли.
3.	Проведен премьерный показ спектакля, в рамках которого привлечено не менее 100 зрителей.	31.05.2018	02.06.2018	Исполнена	300 зрителей
Дополнительный комментарий		нет			

Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период	За отчетный период проект "Социо-культурная адаптация детей с расстройством аутистического спектра и членов их семей" реализован частично. Были проведены: 1 встреча клуба родителей с детьми с РАС, 1 семинар, 2 творческие встречи с
---	--

<p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	<p>режиссером и актером театра и кино Александром Толубаевым, а также творческим коллективом спектакля "Баба-Яга. Перегрузка". На сегодняшний момент, показывая детям спектакли во время встреч клуба родителей, специалистами (педагогами-психологами, социологами) и самими родителями было отмечено значительное улучшение поведения детей при просмотре спектаклей. Многие дети стали вести себя более спокойно, более внимательно и с интересом смотреть спектакли, общаться между собой. То есть, прогресс социализации у детей виден невооруженным взглядом. Один ребенок начал говорить (в возрасте 10 лет). В связи с этим, родители написали множество положительных отзывов о проекте, а также высказывают желание продолжить развивать данный проект на уже новом уровне. Многие родители пользуются информацией со страницы проекта на сайте Воронежского детского театра. 2 июня состоялся премьерный показ адаптированного спектакля для детей с РАС "Баба-яга. Перегрузка." На премьере присутствовало 300 зрителей. Дату показа перенесли, так как 2 июня - это была суббота, в городе проводились мероприятия приуроченные к Дню защиты детей, а также проходил III Благотворительный атопробег "Театр детям" 2018 Москва-Воронеж. И родители и дети с расстройством аутистического спектра встретили постановку с большой радостью и положительными эмоциями, очень долго знакомились и общались с персонажами спектакля. Не смотря на опасения взрослых, все дети "высидели" часовой спектакль и еще очень долго не отпускали актеров. Из чего можно сделать только один вывод - работа по адаптации театральных постановок ведется в правильном направлении и приносит свои плоды.</p>
---	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	Премьерный показ инновационной театральной постановки для семей с детьми с расстройством аутистического спектра	с 01.05.2018 по 31.05.2018	с 02.06.2018 по 02.06.2018	Проведен премьерный показ адаптированного спектакля для детей с РАС "Баба-яга. Перегрузка"
Количественные показатели (наименование)				значение
Премьерный показ адаптированного спектакля				1
Количество зрителей, посмотревших спектакль				300
2.	Создание клуба семей с детьми с РАС	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 03.05.2018 по 26.08.2018	Проведено 1 встреча клуба, в которых приняли участие 30 человек
Количественные показатели (наименование)				значение
Встречи клуба семей с детьми с РАС				1
3.	Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 01.05.2018 по 31.08.2018	Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации семей с детьми с расстройством аутистического спектра, в котором приняли участие не менее 30 человек.

	культурное пространство.			
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение семинара				1
4.	Проведение творческих вечеров с деятелями культуры и искусства.	с 01.12.2017 по 30.11.2018	с 01.05.2018 по 31.08.2018	Проведено 2 творческие встречи с деятелями культуры и искусства в которых приняли участие 60 человек
Количественные показатели (наименование)				значение
Проведение творческих стреч				2

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	450
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства	1000
б) Качественные результаты	<p>За отчетный период благодаря проведенным мероприятиям удалось развить связи в самом сообществе семей с детьми с расстройством аутистического спектра и качественно улучшить положительную реакцию этих детей на воздействие театральных постановок. Через адаптацию сценария для таких маленьких зрителей продолжают создаваться новые подходы в спектаклях для дальнейшего углубления воздействия социо-культурными методами. Показанный большой адаптированный спектакль "Баба Яга. Перегрузка" позволил решить несколько задач: собрать в одном зрительном зале детей с РАС и семьи с обычными детьми (300 человек). Мероприятие, благодаря популяризации в соцсетях, СМИ, получило поддержку не только со стороны неравнодушных граждан, но и звезд кино, театр и спорта; спектакль получил хорошие отзывы, это позволяет говорить об увеличении интереса общества к проблемам семей с детьми с РАС, улучшении отношения в обществе к таким детям. Встречи инициированного Воронежским детским театром клуба таких семей и творческих людей происходит живое общение на самые разные темы, дети находятся в доброжелательной обстановке, хорошо общаются друг с другом, родители получают возможность эмоциональной поддержки, что положительно сказывается на внутрисемейных отношениях. Проведенный семинар со специалистом ментального центра здоровья позволили семьям с детьми с РАС получить ответ на вопросы, с которыми ежедневно сталкиваются родители. На данный отчетный период решена значительная часть задач, которые ставились перед проектом. Но практика наработанного опыта показывает, что проект должен развиваться и получить свое продолжение, чтобы созданный эффект не был потерян.</p>	

<p>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф</i></p>	<p>https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_34%2Fall https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_33%2Fall https://vk.com/sociocultural_adaptation?w=wall-161135096_27%2Fall http://gk-most.com/tvorcheskaya-vstrecha/ http://gk-most.com/premera-adaptirovannogo-spektaklya-dlya-detej-s-rasstrojstvom-autisticheskogo-spektra-baba-yaga-perezagruzka/ http://gk-most.com/premera-adaptirovannogo-spektaklya-dlya-detej-s-mentalnymi-narusheniyami/ http://gk-most.com/voronezhskij-detskij-teatr-na-festivale-nacionalnoj-kuxni/ https://www.facebook.com/groups/147719152583792/</p>
---	--

(в том числе для представителей СМИ).

Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).

Мероприятие: Премьерный показ инновационной театральной постановки для семей с детьми с расстройством аутистического спектра



премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.



Премьерный показ адаптированного спектакля
Спектакль собрал более 300-т человек зрителей, вместо
запланированных 100.

Мероприятие: Создание клуба семей с детьми с РАС



Клуб на выезде

Посоветовались с родителями и решили сделать встречу клуба на свежем воздухе. В рамках фестиваля еды и спектакль новый посмотрели и насущные проблемы обсудили. Первый раз за полгода мальчик с диагнозом аутизм (который присутствовал на всех встречах нашего клуба) подошел к актерам и САМ сказал СПАСИБО!



Клуб на выезде

Встреча в парке на свежем воздухе



Клуб на выезде

Встреча в парке на свежем воздухе



Клуб на выезде

Встреча на свежем воздухе



Клуб на выезде
Встреча в парке



Клуб на выезде
Встреча в парке

Мероприятие: Проведение семинаров по вопросам интеграции детей с РАС в культурное пространство.



Семинар
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации детей с РАС



Семинар
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации детей с РАС





семинар
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации детей с РАС





Семинар
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации детей с РАС



Семинар
Проведен 1 семинар на тему социо-культурной адаптации детей с РАС

Мероприятие: Проведение творческих вечеров с деятелями культуры и искусства.




<p>Творческий вечер с А. Толубаевым небольшая часть вечера</p>	<p>Творческий вечер с А. Толубаевым Премьерная часть</p>
 <p>Творческий вечер с А. Толубаевым Премьерная часть</p>	 <p>Творческий вечер с А. Толубаевым Премьерная часть</p>
 <p>Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. Перезагрузка." Актеры рассказали с какими специалистами они готовились к постановке и каким секретам общения с детьми во время спектакля их научили</p>	 <p>Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. Перезагрузка" Актеры рассказали с какими специалистами они готовились к постановке и каким секретам общения с детьми во время спектакля их научили</p>



Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга.
Перезагрузка"
Для тех, кто не видел спектакль показали еще раз



Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга.
Перезагрузка"
Для тех, кто не видел спектакль, его показали еще раз



Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга.
Перезагрузка"
Просмотр спектакля



Творческий вечер с А. Толубаевым
Александр Николаевич

	 <p>Творческий вечер с коллективом спектакля "Баба-Яга. Перезагрузка" Для тех, кто не видел, показали спектакль еще раз</p>										
<p>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 735 1144 778">Название</th> <th data-bbox="1144 735 1592 778">Описание</th> <th data-bbox="1592 735 1915 778">Файл</th> <th data-bbox="1915 735 2058 778">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 778 2058 874"> </td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								
<p>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>											
<p>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании.</p>	<p>За отчетный период Воронежский детский театр осуществлял СММ продвижение проекта; для большей заинтересованности родителей детей с РАС в участии в проекте дополнительно проводились спектакли для детей во время встреч клуба родителей и семинаров; а также дополнительно из собственных средств оплачивалась аренда помещений для проведения большого адаптированного спектакля спектакля.</p>										
<p>Дополнительные документы</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="759 1423 1144 1466">Название</th> <th data-bbox="1144 1423 1592 1466">Описание</th> <th data-bbox="1592 1423 1915 1466">Файл</th> <th data-bbox="1915 1423 2058 1466">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="759 1466 2058 1469"> </td> </tr> </tbody> </table>			Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата								

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Сильковская Наталия Анатольевна
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава